

Quel est notre programme de travail pour l'élaboration du SDAGE 2016-2021?

Mardi 18 Septembre 2012

Réunion de concertation et d'échange avec les acteurs de l'eau sur les questions importantes du bassin, le calendrier et le programme de travail de préparation du SDAGE 2016-2021

Mardi 25 septembre 2012

Pré-adoption par le Comité de bassin du calendrier, du programme de travail de préparation du SDAGE 2016-2021 et de la synthèse provisoire des questions importantes

Décembre 2012

Présentation du projet de bilan à mi-parcours du programme de mesures 2010-2015 au Comité de Bassin

**1er Novembre 2012
30 avril 2013**

Consultation du public et des partenaires institutionnels sur le calendrier, le programme, de préparation du SDAGE 2016-2021 et la synthèse provisoire des questions importantes

2013

Révision de l'état des lieux des masses d'eau

Mai – Juillet 2013

Synthèse et analyse des résultats de la consultation

Décembre 2013

Adoption de la synthèse définitive des questions importantes, du calendrier et du programme de travail par le comité de bassin

2014

Préparation du projet de SDAGE et du programme de mesures 2016-2021

2014 – 2015

Consultation du public sur le projet de SDAGE et le programme de mesures 2016-2021

Fin 2015

Adoption du SDAGE 2016-2021 par le comité de bassin et approbation par le préfet coordonnateur de bassin