

Octobre 2018 : Approbation de l'EPRI

- **Évaluation préliminaire des risques d'inondation (EPRI)** : mise à jour
- **Territoires à risques d'inondations importants (TRI)** / liste et périmètres : mise à jour si nécessaire
- **Questions importantes** : élaboration
- **Programme et calendrier de travail** : élaboration



CONCERTATION AVEC LES PARTIES PRENANTES :
Octobre 2018



MISE A DISPOSITION DU PUBLIC :
Novembre 2018 à Mai 2019

Décembre 2019 : Approbation de la cartographie des TRI

- **Territoires à risques d'inondations importants (TRI)** / cartographie des surfaces inondables et des risques : mise à jour si nécessaire



CONCERTATION AVEC LES PARTIES PRENANTES :
Octobre 2019



MISE A DISPOSITION DU PUBLIC :
Novembre 2019 à Mai 2020

Décembre 2021 : Approbation du PGRI

- **Plan de gestion des risques d'inondation (PGRI)** : mise à jour



CONCERTATION AVEC LES PARTIES PRENANTES :
Octobre 2020



MISE A DISPOSITION DU PUBLIC :
Novembre 2020 à Mai 2021 (projet de PGRI)

PREPARATION DU PGRI 2022 – 2027

MISE EN OEUVRE DU PGRI 2016-2021